

## Strassensanierung Via Principala

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

**Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.**

Etappe 1/2023	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	11. April 2023 – 14. April 2023  Baustelleneinrichtung	
Etappe 1/2023	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	17. April 2023 – 10. Mai 2023	Bauabschnitt gesperrt
Strassensanierung Via Principala	Abzweigung Via Canal bis Abzweigung Via Plaunca	
Etappe 2/2023	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	11. Mai 2023 – 05. Juni 2023	Bauabschnitt gesperrt
Strassensanierung Via Principala	Abzweigung Via Plaunca bis Kreuzung Via Encarna	
Etappe 3/2023	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	06. Juni 2023 – 07. Juli 2023	Bauabschnitt gesperrt
Strassensanierung Via Principala	Kreuzung Via Encarna bis Plaz Gliendras	
Etappe 1-3/2023 Belagsarbeiten	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	22. Mai 2023 – 26. Mai 2023	
<b>Etappe 1</b>	29. Mai 2023 – 09. Juni 2023	
<b>Etappe 2</b>	12. Juni 2023 – 26. Juni 2023	Bauabschnitte mit Teilspernungen
<b>Etappe 3</b>	26. Juni 2023 – 07. Juli 2023	
<b>Fertigstellungsarbeiten</b>	10. Juli 2023 – 14. Juli 2023	
Randabschlüsse und Belagsarbeiten Via Principala	Abzweigung Via Canal bis Plaz Gliendras	

### Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

### Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes an der Via Principala ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

## Parkierung

Parkierungsmöglichkeiten auf dem Parkplatz Fandrels gebührenpflichtig vorhanden. (Dorfanfang)

## Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

<b>Strassensanierung Via Principala (Abschnitt Fandrels – Dual)</b>			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cédric Wellinger	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.wellinger@cwz.ch">cedric.wellinger@cwz.ch</a>
Baumeisterarbeiten	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>
Belagsarbeiten	Cellere Bau AG Valentin Alig	081 254 36 16	<a href="mailto:valentin.alig@cellere.ch">valentin.alig@cellere.ch</a>

<b>Leitungsbau (Wasserversorgung)</b>			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cédric Wellinger	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.wellinger@cwz.ch">cedric.wellinger@cwz.ch</a>
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	<a href="mailto:info@casutt-ag.ch">info@casutt-ag.ch</a>
Bauunternehmung	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>

## Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine soweit möglich und unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenes einzuhalten.

