



## Strassensanierung Via Bigliac

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

**Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.**

<b>Etappe 1/2023</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	14. August 2023 – 18. August 2023  Baustelleneinrichtung	
<b>Etappe 1/2023</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	21. August 2023 – 01. Sept. 2023	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Bigliac	Abzweigung Plaz Gliendras bis Abzweigung Via Chistiala / Via Paliu	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 2/2023</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	04. Sept. 2023 – 04. Okt. 2023	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Bigliac	Bereich Kreuzung Abzweigung Via Chistiala / Via Paliu	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 3/2023</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	04. Okt. 2023 – 06. Nov. 2023	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Bigliac	Abzweigung Via Chistiala / Via Paliu Via Prau da Cuort	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 1-2/2023 Belagsarbeiten</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	16. Okt. 2023 – 16. Okt. 2023	
<b>Etappe 1</b>	17. Okt. 2023 – 24. Okt. 2023	Umleitungen signalisiert
<b>Etappe 2</b>	25. Okt. 2023 – 27. Okt. 2023	Bauabschnitte mit Teilsperren
<b>Etappe 3</b>	30. Okt. 2023 – 06. Nov. 2023	
<b>Fertigstellungsarbeiten</b>	07. Nov. 2023 – 08. Nov. 2023	
Randabschlüsse und Belagsarbeiten Via Bigliac	Plaz Gliendras bis Via Prau da Cuort	

### Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

### Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes an der Via Bigliac ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

## Parkierung

Parkierungsmöglichkeiten auf dem Parkplatz Fandrels gebührenpflichtig vorhanden. (Dorfanfang)

## Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

<b>Strassensanierung Via Bigliac (Abschnitt Gliendras – Via Prau da Cuort)</b>			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>
Baumeisterarbeiten	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>
Belagsarbeiten	HEW AG Martin Wirth	081 257 14 24	<a href="mailto:martin.wirth@hew.ch">martin.wirth@hew.ch</a>

<b>Leitungsbau (Wasserversorgung)</b>			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	<a href="mailto:info@casutt-ag.ch">info@casutt-ag.ch</a>
Bauunternehmung	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>

## Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine soweit möglich und unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenes einzuhalten.

