



## Strassensanierung Via Bigliac

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

**Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.**

| Etappe 1/2023 | Baustelle                                                  | Massnahmen / Behinderungen |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Baustelle     | 14. August 2023 – 18. August 2023<br>Baustelleneinrichtung |                            |

| Etappe 1/2023                    | Baustelle                                                             | Massnahmen / Behinderungen |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Baustelle                        | 21. August 2023 – 15. Sept. 2023                                      | Umleitungen signalisiert   |
| Strassensanierung<br>Via Bigliac | Abzweigung Plaz Gliendras bis<br>Abzweigung Via Chistiala / Via Paliu | Bauabschnitt gesperrt      |

| Etappe 2/2023                    | Baustelle                                                | Massnahmen / Behinderungen |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Baustelle                        | 18. Sept. 2023 – 04. Okt. 2023                           | Umleitungen signalisiert   |
| Strassensanierung<br>Via Bigliac | Bereich Kreuzung Abzweigung Via<br>Chistiala / Via Paliu | Bauabschnitt gesperrt      |

| Etappe 3/2023                    | Baustelle                                                 | Massnahmen / Behinderungen |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Baustelle                        | 04. Sept. 2023 – 06. Nov. 2023                            | Umleitungen signalisiert   |
| Strassensanierung<br>Via Bigliac | Abzweigung Via Chistiala / Via Paliu<br>Via Prau da Cuort | Bauabschnitt gesperrt      |

| Etappe 1-2/2023<br>Belagsarbeiten                   | Baustelle                            | Massnahmen / Behinderungen    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vorbereitungsarbeiten                               | 16. Okt. 2023 – 16. Okt. 2023        |                               |
| Etappe 1                                            | 17. Okt. 2023 – 24. Okt. 2023        | Umleitungen signalisiert      |
| Etappe 2                                            | 25. Okt. 2023 – 27. Okt. 2023        | Bauabschnitte mit Teilsperren |
| Etappe 3                                            | 30. Okt. 2023 – 06. Nov. 2023        |                               |
| Fertigstellungsarbeiten                             | 07. Nov. 2023 – 08. Nov. 2023        |                               |
| Randabschlüsse und<br>Belagsarbeiten<br>Via Bigliac | Plaz Gliendras bis Via Prau da Cuort |                               |

### Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

### Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes an der Via Bigliac ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

## Parkierung

Parkierungsmöglichkeiten auf dem Parkplatz Fandrels gebührenpflichtig vorhanden. (Dorfanfang)

## Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

| <b>Strassensanierung Via Bigliac (Abschnitt Gliendras – Via Prau da Cuort)</b> |                                           |               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bauherrschaft<br>Gemeinde Falera                                               | Bauamt Falera<br>Gieri Blumenthal         | 081 921 35 15 | <a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>                         |
| Projekt und Bauleitung<br>(örtliche Bauleitung)                                | Casutt Wyrsh Zwicky AG<br>Cedric Spescha  | 081 920 80 50 | <a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>                 |
| Baumeisterarbeiten                                                             | Casutt AG Bauunternehmung<br>Ciril Casutt | 081 921 31 86 | <a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a> |
| Belagsarbeiten                                                                 | HEW AG<br>Martin Wirth                    | 081 257 14 24 | <a href="mailto:martin.wirth@hew.ch">martin.wirth@hew.ch</a>                     |

| <b>Leitungsbau (Wasserversorgung)</b>           |                                           |               |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bauherrschaft<br>Gemeinde Falera                | Bauamt Falera<br>Gieri Blumenthal         | 081 921 35 15 | <a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>                         |
| Projekt und Bauleitung<br>(örtliche Bauleitung) | Casutt Wyrsh Zwicky AG<br>Cedric Spescha  | 081 920 80 50 | <a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>                 |
| Hausanschlüsse und<br>Hausinstallationen        | Casutt AG Sanitär<br>Aluis Casutt         | 081 925 18 05 | <a href="mailto:info@casutt-ag.ch">info@casutt-ag.ch</a>                         |
| Bauunternehmung                                 | Casutt AG Bauunternehmung<br>Ciril Casutt | 081 921 31 86 | <a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a> |

## Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine soweit möglich und unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenes einzuhalten.

