

## Strassensanierung Via Dual Sut / Via Scarsaluis

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.

Etappe 1/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	06. Mai 2024 – 14. Mai 2024 Baustelleneinrichtung und Installation Hilfsbrücke	
Etappe 1/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	15. Mai 2024 – 31. Mai 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Dual Sut	Abzweigung Via Giaus Sut bis Abzweigung Via Lavintgin	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 2/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	03. Juni 2024 – 28. Juni 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Dual Sut	Bereich Abzweigung Via Lavintgin bis Kreuzung Via Dual Sut / Via Scarsaluis	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 3/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	01. Juli 2024 – 19. Juli 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Dual Sut	Kreuzung Via Dual Sut / Via Scarsaluis bis Abzweigung Via Dual	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 1-3/2024 Belagsarbeiten	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Vorbereitungsarbeiten	01. Juli 2024 – 02. Juli 2024	
Etappe 1	03. Juli 2024 – 05. Juli 2024	
Etappe 2	08. Juli 2024 – 15. Juli 2024	Umleitungen signalisiert
Etappe 3	16. Juli 2024 – 23. Juli 2024	Bauabschnitte mit Teilsperren
Belagseinbau	24. Juli 2024 – 26. Juli 2024	
Fertigstellungsarbeiten	12. Aug. 2024 – 16. Aug. 2024	
Randabschlüsse und Belagsarbeiten Via Dual Sut	Abzweigung Via Giaus Sut bis Abzweigung Via Dual	

### Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

## Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes an der Via Dual Sut / Via Scarsaluis ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

## Parkierung

Grundeigentümer/innen, die während der Bauarbeiten keinen Zugang zu den Parzellen haben, können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Fandrels beim Dorfeingang gratis abstellen. **Entsprechende Parkkarten müssen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.**

## Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Dual sut (Abschnitt Abzweigung Via Giaus Sut - Abzweigung Via Dual)			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsh Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>
Baumeisterarbeiten	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>
Belagsarbeiten	Mettler Prader AG Georg Montalta	081 258 49 49	<a href="mailto:info@metlerprader.ch">info@metlerprader.ch</a>

Leitungsbau (Wasserversorgung)			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Gieri Blumenthal	081 921 35 15	<a href="mailto:bauamt@falera.net">bauamt@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsh Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	<a href="mailto:info@casutt-ag.ch">info@casutt-ag.ch</a>
Bauunternehmung	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>

## Bestrebungen

Für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenfalls wird versucht, die vorgegebenen Termine, soweit wie möglich (Witterung/Unvorhergesehenes) einzuhalten.

