


## Strassensanierung Via Lavintgin/Via Samun

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

### Übersicht Baustelle mit Etappierung



Die folgenden Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.

Etappe 0	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	2. – 17. April 2025 (3 Wochen)	Baustelleneinrichtung / Vorbereitungen
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Alle Etappen	<b>2. April Strassensperre</b>
Etappe 1	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	22. April – 12. Mai 2025 (3 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Baustart Samun – Höhe Geb. 65	Bauabschnitt gesperrt

<b>Etappe 2</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	13. Mai - 04. Juni 2025 (3 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Höhe Geb. 65 - Stall Cabrin	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 3</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	05. Juni - 03. Juli 2025 (4 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Stall Cabrin – Höhe Geb. 48A (Mettler)	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 4</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	04. Juli - 31. Juli 2025 (4 Wo.)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Höhe Geb. 48A (Mettler) – Werkhof Casutt	Bauabschnitt gesperrt
<b>Etappe 5</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	04. August – 29. August 2025 (4 Wo.)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun	Werkhof Casutt – Anschluss Dual	Bauabschnitt gesperrt
<b>Belagsarbeiten</b>	<b>Baustelle</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
<b>Baustelle</b>	Ab 30. Juni 2025	Umleitungen signalisiert, Teilsperren
Strassensanierung Via Lavintgin / Samun		

### **Bemerkungen**

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt, sofern nichts anderes bemerkt ist. **Die Arbeiten der Etappe 6 werden in Zusammenhang mit den Belagsarbeiten ausgeführt.**

### **Zugang**

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

### **Parkierung**

Grundeigentümer / innen, die während der Bauarbeiten keinen Zugang zu den Parzellen haben, können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Fandrels beim Dorfeingang gratis abstellen. **Entsprechende Parkkarten müssen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.**

## Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

<b>Strassensanierung Via Lavintgin / Via Samun</b>			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Gemeinde Falera Ivo Speck / Luca Casutt	081 921 35 15	<a href="mailto:ispeck@falera.net">ispeck@falera.net</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	<a href="mailto:cedric.spescha@cwz.ch">cedric.spescha@cwz.ch</a>
Baumeisterarbeiten	Casutt Züger AG Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:ciril.casutt@casutt-zueger.ch">ciril.casutt@casutt-zueger.ch</a>
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	<a href="mailto:info@casutt-ag.ch">info@casutt-ag.ch</a>
Belagsarbeiten	Noch nicht vergeben.		

## Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenen Ereignissen einzuhalten.

Gemeinde Falera / Bauleitung