


Strassensanierung Via Samun/Via Prau da Cuort

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

Übersicht Baustelle mit Etappierung



Die folgenden Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.

Etappe 0	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	30. März - 02. April 2026 (1 Wochen)	Installationsarbeiten
Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort		Ab 7. April Strassensperre (abschnittsweise gesperrt)
Etappe 1	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	7. April – 24. April 2026 (3 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	Baustart Samun Höhe Geb. 71 – Höhe Geb. 73	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 2	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	27. April - 20. Mai 2026 (3 Wochen)	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	Höhe Geb. 73 - Höhe Geb. 73F	Bauabschnitt gesperrt

Etappe 3	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	20. Mai - 12. Juni 2026 (4 Wochen) Höhe Geb. 73F – Höhe Geb. 26A	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Etappe 4	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	15. Juni - 10. Juli 2026 (4 Wchen.) Höhe Geb. 26A – Via Baluns	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
DECKBELAG	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Via Dual sut - Samun	6. Juli - 24. Juli 2026 (3 Wochen) Via Dual sut (Anschluss Via Principalala) -Via Samun Höhe 70A, Via Scarsaluis, Via Giaus sut	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt bei Belagseinbau gesperrt (vereinzelte Tage)
Etappe 5	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	20. Juli – 7. August 2026 (3 Wochen) Via Baluns – Via Crap dil Cutsch	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Etappe 6	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	10. August – 28. August 2026 (3 Wochen) Via Crap dil Cutsch – Scuderia	Umleitungen signalisiert Bauabschnitt gesperrt
Belagsarbeiten	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle Strassensanierung Via Samun / Prau da Cuort	Ab Mitte August 2026	Umleitungen signalisiert, Teilsperren

Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt, sofern nichts anderes bemerkt ist.

Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

Parkierung

Grundeigentümer / innen, die während der Bauarbeiten keinen Zugang zu den Parzellen haben, können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Fandrels beim Dorfeingang gratis abstellen. **Entsprechende Parkkarten müssen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.**

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Samun / Via Prau da Cuort			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Luca Casutt / Ivo Speck	081 921 35 15	ispeck@falera.net
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	cedric.spescha@cwz.ch
Baumeisterarbeiten	Casutt Züger AG Ciril Casutt	081 921 31 86	ciril.casutt@casutt-zueger.ch
Belagsarbeiten	Noch nicht vergeben.		

Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenen Ereignissen einzuhalten.

Gemeinde Falera / Bauleitung